Lean Construction in
der Ausfihrung

Last Planner® System

Dauer: 1 Tag

Nutzen Einfihrung

- Einfihrung in das Last Planner® Seit 1991 wenden Pioniere Lean Construction Methoden an. Ne-
System ben bekannten Methoden zur Identifizierung und Beseitigung
. Mehrwert von Lean in der von Verschwendung ist die prominenteste Methode die zur An-
Ausfiihrungsphase wendung kommt das Last Planner® System. Es kommt bei der
Planung und Steuerung von Bauablaufen, als auch von Planungs-
abldufen in LP 1 - 5 zum Einsatz. Diese Produktionsplanungs- und
Steuerungsmethodik fur Projekte entfaltet Ihr volles Potential vor
allem bei schnellen und komplexen Prozessen. Das gesammelte
Wissen der Baubeteiligten ermdéglicht es Projekte durchschnitt-
Z|e|g ru ppe lich 20 % schneller abzuschlieBen, Nacharbeiten und andere Ver-
schwendung zu Gunsten besserer Qualitdt zu reduzieren und die
Unfallrate auf Baustellen um bis zu 50 % zu verringern. Wir wer-
den lhnen zeigen, welche Erfolge Projekte tiberall auf der Welt
durch neue Ablaufplanungsund Steuerungsmethoden erzielt ha-
ben und wie Sie selbst durch die Anwendung von Lean Methoden
auf der Baustelle profitieren werden.

. Verstandnis fir das Arbeiten im
Big-Room

Die Zielgruppe umfasst Projektsteuerer,
Bauherren, Generalunternehmer und
Projektleiter, Kalkulatoren, Bauleiter
sowie Poliere.

Die Teilnehmer lernen

was das Last Planner® System bedeutet und wie es eingesetzt
wird

wie das System methodisch genutzt werden kann, um Vortei-
le zu erzielen

die Qualitat der Ablaufplanung und Steuerung ihrer Projekte
selbst zu messen

wie man mit einem Zusagen-Management einen stabilen
Bauablauf erreicht

wie das Last Planner® System schnell und effizient implemen-
tiert werden kann

praktische Simulation des LPS und Anwendung durch die
Teilnehmer

Praxisbeispiele und Fallstudien
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Workshop Last Planner® System (1 Tag)

Teil 1:  Aktuelle Herausforderungen bei der Ablaufplanung
- Ubung zum Kernproblem heutiger Abliufe
- Simulation Teil 1 zur Verdeutlichung der aktuellen Bauablaufe

Teil 2:  Einfiihrung in das Last Planner® System
Pull-Planung mit dem Know-How der Ausfiihrenden

«  Vorschauplanung und Wochenplanung

«  Zusagen als wichtiges Kernelement

. Simulation 2 mit Lean Methoden und anschlieBende Auswer-
tung der Verbesserungen

Teil 3: Umsetzung des Last Planner® System

. Besprechungstechnik und Teambuilding
Methodisches Vorgehen zur Umsetzung

«  Praktische Hinweise zur Einfiihrung

Unser Ansatz

Im Workshop wechseln sich Input zu neuen Methoden, Konzepte
und Fallbeispiele mit Gruppendiskussionen ab. Der Workshop zu
Last Planner® System kann sowohl als offener Workshop als auch
als firmeninterner Workshop durchgefiihrt werden.

Anmeldung

Sie haben Interesse an der Teilnahme an diesem Workshop und
mochten sich ber mégliche Termine informieren? Besuchen Sie
unsere Homepage unter der folgenden Adresse:

http://reoss.com/de/produkt/last-planner-system/
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REOSS Industries GmbH
Kurgartenstralle 17
90762 Fiirth

Telefon: +49911 977 298 58
Fax: +49911 979 286 73

E-Mail: info@reoss.com

Internet: www.leanbauwesen.de

WwWw.reoss.com

REOSS

Seit mehr als 20 Jahren unterstitzt
REOSS seine Kunden mit Dienstleis-
tungen und Lésungen, um Opera-
tionelle Exzellenz zu erreichen. Mit
Hilfe unseres internationalen Exper-
tenteams bieten wir Trainings- und
Implementierungsservices in meh-
reren Sprachen weltweit an.

Unsere Referenzen:

REOSS kann ein breites Spektrum
an Erfahrung und Referenzen aus
verschiedenen Sektoren aufweisen:
Industrie, Gesundheitswesen,
Service & Construction:

« Uber 500 Workshops gehalten

+ Uber 9000 Teilnehmer geschult

+ Uber 150 Lean & Six Sigma

Implementierungen in mehr als 30
Landern durchgefihrt

Unsere Kompetenzen:

REOSS bietet seinen Kunden ein ho-
hes Mal3 an Leistung und Mehrwert
an. Wir setzen auf Vertrauen und
langfristige Zusammenarbeit u.a.
mit folgendem Angebot im Bereich
Operationeller Exzellenz:

+ Lean & Six Sigma Training und
Zertifizierung

+ Lean & Six Sigma Beratung und
Coaching

« Interimsmanagement



